

第
14号
2025.10

最上広域市町村圏事務組合新消防庁舎建設工事

工事新聞



空から
見る

今月の現場の様子



定点で進捗状況を報告いたします。来月もお楽しみに！

8月末時点



9月末時点



10月初旬の工事予定

庁舎棟では3階で内装下地工事、2階で内装工事、1階では内装仕上工事を行います。主訓練棟では外部足場建込、副訓練棟では2階の鉄筋・型枠工事を行います。また、外構工事としてヘリポート工事も行います。

1階内装仕上げ！



2階内装工事中！



全長25mの車両にて
20mの鉄骨運搬！

一般道
通行の
限界！



今後の工程	庁舎棟	主訓練棟	副訓練棟	外構工事
10月初旬	外壁工事 3階内装下地工事 2階内装工事 1階内装仕上工事	外部足場	2階 鉄筋・型枠	ヘリポート 路盤整正
中旬	外壁工事 2・3階内装工事 1階内装仕上工事	土間 コンクリート	2階コンクリート 3階躯体	ヘリポート 消雪配管
下旬	外壁工事 3階内装工事 2階内装仕上工事 1階内装仕上工事	腰壁 コンクリート	3階コンクリート	ヘリポート コンクリート

10月の主な工事は、庁舎棟では1階内装仕上工事、2・3階で内装工事を行います。副訓練棟では2・3階躯体工事、主訓練棟ではコンクリート工事、外構工事はヘリポート工事です。大型車通行等のご迷惑をおかけしますが第三者の安全を最優先に考え無事故での工事完成を目指します。

問い合わせ先

最上広域消防本部 総務課

☎ 0233-22-7521(代) 0233-32-0452(直)

🌐 <https://mogami-kouiki.jp/soshiki/shobo/>

📍 山形県新庄市金沢字中村1279-1

